



**План мероприятий («дорожная карта»)
по созданию и функционированию центра образования естественно-научной и
технологической направленностей «Точка роста»
на базе «МБОУ «Афанасовская СОШ»**

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок/отметка о выполнении
Подготовка нормативно-правовой базы				
1.1.	Утверждение медиаплана по информационному сопровождению созданию Центра «Точка роста», в том числе размещение информации на сайте ОО	Директор Артебьякин С.А. Заместитель директора Богачева Н.В.	приказы ОО	До 05 апреля 2024 года
1.2.	Согласование дизайн-проекта и проекта зонирования Центра «Точка роста»	Директор Артебьякин С.А.		До 30 января 2024 года
1.3.	Издание приказа о создании Центра. <i>Дополнительно:</i> - утверждение Положения о деятельности Центра; - назначение руководителя Центра; - разработка и утверждение должностных инструкций сотрудников Центра.	Директор Артебьякин С.А.	Приказы, локальные акты ОО	До 05 апреля 2024 года
1.4.	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре.	Заместитель директора Богачева Н.В.	Приказ ОО	До 05 апреля 2024 года
1.5.	Разработка и согласование программ Дополнительного образования (ПФДО)	Заместитель директора Богачева Н.В.	Приказы ОО, наличие согласованных программ	До 15 мая 2024 года
1.6.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Заместитель директора Богачева Н.В.	Приказы ОО, зачисление обучающихся	До 15 мая 2024 года
2.	Финансово-хозяйственная деятельность			
2.1.	Выделение помещений для Центра	Директор Артебьякин С.А.		До 30.01.2024 года
2.1.	Ремонтные работы (с направлением фотоотчета в УО)			До 31.07.2024
2.2.	Заявка в УО на	Директор		До 30.11.2020 года

	выделение денежных средств	Артебякин С.А.		
2.3.	Формирование перечня необходимой мебели для оснащения «Точки роста»	Директор Артебякин С.А.	перечень	До 01.08.2024 года
2.4.	Закупка необходимой мебели	Директор Артебякин С.А.		До 01.08.2024 года
2.5.	Формирование перечня элементов фирменного стиля			До 01.06.2024 года
2.6.	Закупка элементов фирменного стиля			До 20.06. 2024
2.7.	Получение и наладка оборудования	Директор Артебякин С.А.		Август 2024 года
3.	<i>Кадровое обеспечение</i>			
3.1.	Обеспечен 100-процентный охват педагогов и сотрудников центра курсами повышения квалификации, программами переподготовки кадров, проводимыми проектным офисом национального проекта «Образование» в очном и дистанционном форматах	Заместитель директора Богачева Н.В	свидетельства о повышении квалификации	согласно графику проектного офиса национального проекта «Образование»
3.2.	Участие в семинарах-совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра	Директор Артебякин С.А.		согласно графику
4.	Информационное сопровождение			
4.1.	Информация о начале реализации проекта, о ходе подготовки	Директор Байдин Е.А	новости, статьи, репортажи	Май - сентябрь 2021 года
4.2.	Организация и проведение родительского семинара - собрания «Знакомство с Центром «Точка роста»	Директор Артебякин С.А.		До 30 января 2024 года
4.3.	Организация и проведение совещания при директоре «Знакомство с Центром «Точка роста»	Директор Артебякин С.А.		До 25 января 2024 года
4.4.	Открытие Центра	Директор Артебякин С.А.	новости, статьи, репортажи	Сентябрь 2024 года
4.5.	Подготовка обучающихся к ВОШ,			До 05.09.2024 года

	проведение школьного этапа ВОШ			
4.6.	Проведение опроса общественного мнения о работе Центра, в том числе с помощью социальных сетей, школьного сайта			До 25.12 2024 года
4.7.	Анализ работы Центра за первое полугодие 2024/2025 учебного года			До 25.12 2024 года
4.8.	Презентация проекта и концепции Центра для различных аудиторий	Директор Артебякин С.А	новости, статьи, репортажи	Август - октябрь 2024 года
4.9	Организация и проведение педагогического совещания по итогам работы Центра за уч. г.	Директор Артебякин С.А		26.05.2025 год